

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՌԱՄՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ՉԻՐԱՑՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հազար դրամ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդը	Ծրագրերի անվանումները	2018 թվականի առաջին եռամսյակ			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	02	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	6,088.7	-	6,088.7	Ոռոգման սեզոնի հետ կապված փոխհատուցումը կտրամադրվի ոռոգման ծառայություններ մատուցող 4 ընկերությունների կողմից փաստացի ցուցանիշները ներկայացնելուց հետո:
					ընթացիկ ծախսեր	6,088.7	-	6,088.7	
2	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերությունների ֆինանսական աջակցության տրամադրում	3,911,816.6	3,810,256.6	101,560.0	Սուբսիդիայի գումարի սղության պատճառով տարեկան գումարի բաշխումն իրականացվում է հնարավորինս տնտեսելով:
					ընթացիկ ծախսեր	3,911,816.6	3,810,256.6	101,560.0	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, զրոնտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	45,301.7	36,557.6	8,744.1	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կնքվել է աշխատանքների կատարման պայմանագիր, որի հիման վրա փոխանցվել է կանխավճար, իսկ ծավալային աշխատանքների կատարումը կսկսվի ապրիլ ամսից:
					ընթացիկ ծախսեր	45,301.7	36,557.6	8,744.1	
4	04	02	04	03	Զրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	4,448.9	1,675.6	2,773.3	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:
					ընթացիկ ծախսեր	4,448.9	1,675.6	2,773.3	
5	04	02	04	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	26,187.6	-	26,187.6	Նախապատրաստվել և շրջանառության մեջ է գտնվում ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:
					կապիտալ ծախսեր	26,187.6	-	26,187.6	
6	04	02	04	05	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	538,968.7	538,967.7	1.0	
					ընթացիկ ծախսեր	538,968.7	538,967.7	1.0	
7	04	02	04	06	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր	568,213.5	503,358.3	64,855.2	Շինաշխատանքներն ընթանում են ըստ օրացուցային գրաֆիկի, կատարողական ակտերը ներկայացվել ըստ նախատեսվածի: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:
					որից՝ վարկային միջոցներ	450,368.8	402,686.7	47,682.1	
					ընթացիկ ծախսեր	109,301.1	78,596.3	30,704.8	
					կապիտալ ծախսեր	341,067.7	324,090.3	16,977.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	117,844.7	100,671.7	17,173.1	

					ընթացիկ ծախսեր	27,325.4	19,649.1	7,676.3	
					կապիտալ ծախսեր	90,519.3	81,022.6	9,496.7	
8	04	02	04	07	<b>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր</b>	357,952.9	184,236.9	173,716.0	Կատարվում է նախատեսված աշխատանքների վերաբաշխում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	285,088.1	149,623.8	135,464.3	
					ընթացիկ ծախսեր	139,227.8	72,019.9	67,207.9	
					կապիտալ ծախսեր	145,860.3	77,603.9	68,256.4	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	72,864.8	34,613.2	38,251.6	
					ընթացիկ ծախսեր	33,502.7	13,035.5	20,467.2	
					կապիտալ ծախսեր	39,362.1	21,577.7	17,784.4	
9	04	02	04	08	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր</b>	137,373.5	1,345.7	136,027.8	Կապված Արփի լճի վթարային վիճակի և ՇՄԱԳ խորհրդատուի ընտրության ուշացման հետ՝ ծրագիրը գտնվում է ժամանակավոր դադարի քննարկման փուլում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	123,000.0	-	123,000.0	
					ընթացիկ ծախսեր	123,000.0	-	123,000.0	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	14,373.5	1,345.7	13,027.8	
					ընթացիկ ծախսեր	14,373.5	1,345.7	13,027.8	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
10	04	02	04	09	<b>Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր</b>	1,637,337.3	1,625,795.1	11,542.2	Շինաշխատանքները ընթանում են ըստ ծրագրի գնումների պլանին համապատասխան: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,300,433.7	1,298,417.0	2,016.7	
					ընթացիկ ծախսեր	200,288.6	160,404.3	39,884.3	
					կապիտալ ծախսեր	1,100,145.1	1,138,012.7	37,867.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	336,903.6	327,378.1	9,525.5	
					ընթացիկ ծախսեր	40,645.2	31,119.7	9,525.5	
					կապիտալ ծախսեր	296,258.4	296,258.4	-	
11	04	02	04	10	<b>Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր</b>	55,429.1	-	55,429.1	Պայմանագրով նախատեսված կատարողական ակտերը ներկայացվել են եռամսյակի վերջում, որի վճարումը կկատարվի երկրորդ եռամսյակի ընթացքում:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	42,418.9	-	42,418.9	
					ընթացիկ ծախսեր	42,418.9	-	42,418.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	13,010.2	-	13,010.2	
					ընթացիկ ծախսեր	13,010.2	-	13,010.2	
12	04	02	04	11	<b>Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագիր</b>	750,000.0	750,000.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	750,000.0	750,000.0	-	

13	05	04	01	12	Արփա-Սևանի թունելի հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ	34,300.0	34,300.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	34,300.0	34,300.0	-	
14	05	04	01	13	Արփա-Սևանի թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	532,505.0	532,502.0	3.0	
					կապիտալ ծախսեր	532,505.0	532,502.0	3.0	
15	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնայտեկոմիտեի կենտրոնական ապարատի պահպանում	57,306.5	50,257.2	7,049.3	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի ու էլեկտրաէներգիայի ծառայությունների դիմաց և գնումների մասով առաջացած վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:
					ընթացիկ ծախսեր	57,306.5	50,257.2	7,049.3	
16	06	03	01	03	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	143,688.3	-	143,688.3	Ծրագրի համաձայնագիրը փոփոխման փուլում է և ծրագրի վարկային միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	143,688.3	-	143,688.3	
					կապիտալ ծախսեր	143,688.3	-	143,688.30	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
17	06	03	01	04	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	90,527.8	10,633.8	79894.1	Խորհրդատուի պայմանագրում կատարվել են փոփոխություններ, որը կնքման փուլում է: Վճարումների իրականացումը կսկսվի փոփոխությունների ստորագրումից հետո: Ծրագրի համաձայնագիրը փոփոխման փուլում է և ծրագրի վարկային միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ վարկային միջոցներ	58,533.3	-	58533.3	
					ընթացիկ ծախսեր	21,716.9	-	21,716.90	
					կապիտալ ծախսեր	36,816.4	-	36,816.40	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	31,994.5	10,633.8	21,360.8	
					ընթացիկ ծախսեր	23,379.5	10,633.8	12,745.75	
					կապիտալ ծախսեր	8,615.0	-	8,615.00	
18	06	03	01	05	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	136,506.0	-	136,506.0	Ծրագրի համաձայնագիրը փոփոխման փուլում է և ծրագրի վարկային միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	136,506.0	-	136,506.0	
					կապիտալ ծախսեր	136,506.0	-	136,506.00	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	

19	06	03	01	06	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	23,224.6	-	23,224.6	Ծրագրի համաձայնագիրը փոփոխման փուլում է և ծրագրի վարկային միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	19,826.5	-	19,826.5	
					կապիտալ ծախսեր	19,826.5	-	19,826.50	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	3,398.1	-	3,398.1	
					կապիտալ ծախսեր	3,398.1	-	3,398.10	
20	06	03	01	07	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	533,040.6	489,104.2	43,936.4	Ծրագրի համաձայնագրերը ստորագրված են, որի հիման վրա առանցին համաձայնագրի նախագիծը քննարկման փուլում է: Խորհրդատուի վճարումները կատարվել են 1-ին մասհանված գումարի շրջանակներում՝ համաձայն ներկայացված կատարողականների:
					որից՝ վարկային միջոցներ	427,354.8	391,290.5	36,064.3	
					կապիտալ ծախսեր	427,354.8	391,290.5	36,064.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	105,685.8	97,813.7	7,872.2	
					կապիտալ ծախսեր	105,685.8	97,813.7	7,872.2	
21	06	03	01	08	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	-	-	-	Ծրագրի համաձայնագրերը ստորագրված են, որի հիման վրա առանցին համաձայնագրի նախագիծը քննարկման փուլում է: Ծրագրի միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ վարկային միջոցներ	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
22	06	03	01	09	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	305,604.2	-	305,604.2	Ծրագրի համաձայնագրերը ստորագրված են, որի հիման վրա առանցին համաձայնագրի նախագիծը քննարկման փուլում է: Ծրագրի միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	305,604.2	-	305,604.2	
					կապիտալ ծախսեր	305,604.2	-	305,604.2	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
23	06	03	01	10	Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում	214,963.7	165,057.3	49,906.4	Վճարումները կատարվել են ըստ փաստացի ներկայացված ցուցանիշների:
					րնթացիկ ծախսեր	214,963.7	165,057.3	49,906.4	

24	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	900.2	690.0	210.2	Տարբերությունը կայանում է նրանում, որ կոմիտեում առկա են ազատ հաստիքային միավորներ, ինչպես նաև 6 ամիսը չլրացած նոր աշխատակիցներ:
					ընթացիկ ծախսեր	900.2	690.0	210.2	